Приложение № 1
План  деятельности  рабочей группы

по реализации проекта
«Обучение детей дошкольного возраста на дому»
на 2014-2017год.
Цель: Обеспечение получения дошкольного образования обучающимися, в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, по состоянию здоровья не посещающих МДОУ.
Задачи: 

1. Разработать образовательную  модель «Обучение детей дошкольного возраста на дому».

2. Определить  условия,   обеспечивающие  получение образования дошкольниками 
не посещающих МДОУ, по состоянию здоровья в рамках реализации  ФГОС ДО.
3. Апробировать образовательную  модель «Обучение на дому в системе МДОУ для получения дошкольного образования обучающимися, которые по состоянию здоровья временно или постоянно не могут посещать образовательную организацию.
4. Создать условия в МДОУ  для ИКТ и освоения  педагогами дистанционных технологий в системе  обучения  дошкольников на дому.
Подготовительный этап 2014-2015

	
	Мероприятия по реализации проекта
	Сроки реализации проекта
	Ответственные
	Результаты 

	1.
	Изучение рабочей группой опыта коллег   других регионов  по данной теме, СОШ 


	Январь 2015
	МДОУ № 10,

216,231,47,167,211
МДОУ црр - детский сад №55
	Создание

методической копилки.

Пакет  документов

	2.
	Заседание рабочей группы № 1:

Анализ  финансовых ресурсов  необходимых для реализации  проекта в системе ДО.
	Январь 2015
	МДОУ № 10,

216,231,47,167,211
МДОУ црр - детский сад №55
	Аналитические данные финансовых расчётов

	3.
	Заседание рабочей группы № 2:

Изучение   федеральных, региональных  нормативно -  правовых документов  по данной теме.
	Февраль 2015
	МДОУ № 10,

216,231,47, 167,211
МДОУ црр - детский сад № 55
	Подобрана

нормативно -  правовая база



	4.
	Заседание рабочей группы № 3:

Составление проекта  «Обучение  на дому».
	Март 2015
	МДОУ № 10,

216,231,47,167,211
МДОУ црр - детский сад №55
	Проект  

МИП

	5.
	Заседание рабочей группы № 4:

Составление календарного плана МИП по реализации проекта «Обучения на дому».
	Апрель 2015
	МДОУ № 10,

216,231,47,167,211
МДОУ црр - детский сад №55
	Календарный план

	6.
	Заседание рабочей группы № 5:

Подготовка  пакета документов по организации  МИП.

	    Май 2015 
	МДОУ № 10,

216,231,47,167,211
МДОУ црр - детский сад №55
	Пакет документов.

Оформлена

документация

	7.
	Комплектование фонда методических, информационных материалов по теме проекта.
	2014-2015

уч. год.


	МДОУ № 10,

216,231,47,167,211
МДОУ црр - детский сад №55
	Банк методических материалов


Основной этап реализации проекта 2015-2017

	
	Мероприятия по реализации проекта
	Сроки реализации проекта
	Ответственные
	Результаты 

	1.Диагностико-аналитический

	1.
	Заседание рабочей группы № 1:

«Анализ условий  в МДОУ (кадровое, финансовое, материально- техническое   обеспечение)»
	Октябрь 2015
	МДОУ № 10,

216,231,47,167,211
МДОУ црр - детский сад №55
	Аналитические данные с учётом специфики МДОУ

	2.
	Заседание рабочей группы № 2:

«Анализ нормативно-правового обеспечения деятельности

( документы  регламентирующие  деятельность МДОУ  и  деятельность по обучению)»
	Ноябрь 2015
	МДОУ № 10,

216,231,47,167,211
МДОУ црр - детский сад №55
	Пакет документов.

Оформлена

документация

	3.
	Заседание рабочей группы № 3:

« Анализ   данных   по контингенту, нуждающемуся   в обучении на дому» МДОУ 

Уровень МДОУ

«Анализ   данных воспитанников  МДОУ нуждающихся  в обучении на дому»

· Медицинские заключения, карты реабилитации.

· Результаты ПМПК.

· Анкетирование родителей.
	Декабрь 2015


	МДОУ № 10,

216,231,47,167,211
МДОУ црр - детский сад №55
	Аналитические данные

	4.
	Заседание рабочей группы № 4:

Промежуточный анализ результатов  деятельности МИП 

( отчёт)
	Январь 2016
	МДОУ № 10,

216,231,47,167,211
МДОУ црр - детский сад №55
	Аналитический отчёт

	5.
	Заседания рабочей группы Промежуточный анализ результатов  деятельности МИП 


	Май 2016
Январь 2017
	МДОУ № 10,

216,231,47,167,211
МДОУ црр - детский сад №55
	Аналитический отчёт


2. Планово-прогностический

	
	Мероприятия по реализации проекта
	Сроки реализации проекта
	Ответственные
	Результаты 

	1
	Заседание рабочей группы № 5:

 «Разработка  организационно-нормативной документации» (формы заявлений, договора  с родителями, приказы по МДОУ, журналы регистрации проведения  совместной деятельности  педагог-ребёнок; педагог-родитель и т.д.).
	Февраль 2016


	МДОУ № 10,

216,231,47,167,211
МДОУ црр - детский сад №55
	Пакет документов

	2.
	      Заседание рабочей группы № 6:

«Составление плана   сетевого взаимодействия МДОУ,  с социальными партнёрами для создания необходимых  условий  для сопровождения  воспитанников  обучающихся на дому» 
	Март 2016
	МДОУ № 10,

216,231,47,167,211
МДОУ црр - детский сад №55
	План взаимодействия

	3.
	Заседание рабочей группы № 7:

« Индивидуальные программы, планы  обучения  воспитанников»


	Апрель 2016


	МДОУ № 10,

216,231,47,167,211
МДОУ црр - детский сад №55
	Банк методических материалов

	4.
	Заседание рабочей группы № 8:

 Составление модели «Взаимодействия с семьёй в рамках реализуемого пректа»
	Май  2016


	МДОУ № 10,

216,231,47,167, 211
МДОУ црр - детский сад №55
	Банк методических материалов


3.Организационно – методический

	
	Мероприятия по реализации проекта
	Сроки реализации проекта
	Ответственные
	Результаты 

	1
	Апробирование    индивидуальных программ обучения на  дому.


	Сентябрь 2016-

Май 2017
	МДОУ № 10,

216,231,47,167, 211
МДОУ црр - детский сад №55
	Реализован проект 

	2
	Апробирование модели «Взаимодействие семьи и МДОУ».
	Сентябрь  2016-

май 2017
	МДОУ № 10,

216,231,47,167, 211
МДОУ црр - детский сад №55
	Повысилась психолого-педагогической грамотность родителей

	3
	Участие  рабочей группы в городской конференции с выступлением   по теме «Обучение на дому».
	По плану
	МДОУ № 10,

216,231,47,167, 211
МДОУ црр - детский сад №55
	Распространён опыт в педагогическом сообществе

	4.
	Заседания  рабочей группы   по  корректировке  проекта  «Обучение на дому» и систематизации методических материалов 
	2016-2017

уч. год.


	МДОУ № 10,

216,231,47,167, 211
МДОУ црр - детский сад №55
	Разработан проект,  с пакетом  методических материалов.

	5.
	Пополнение фонда методических, информационных материалов по теме проекта.
	2015-2017

уч. год.


	МДОУ № 10,

216,231,47,167, 211
МДОУ црр - детский сад №55
	Банк методических материалов

	6.
	Проведение мастер-классов для   педагогов, распространение передового опыта.
	2016-2017

уч. год.


	МДОУ № 10,

216,231,47,167, 211
МДОУ црр - детский сад №55
	Обобщён и распространён методический материал среди  педагогов.


 Заключительный  этап -  май 2017

 4.Диагностико - аналитический

	
	Мероприятия по реализации проекта
	Сроки реализации проекта
	Ответственные
	Результаты 

	1.
	Итоговый анализ  деятельности  МИП


	Май 2017
	МДОУ № 10,

216,231,47,167, 211
МДОУ црр - детский сад №55
	Аналитический

отчёт

	2.
	Анализ результативности проекта «Обучение на дому».
	Май 2017
	МДОУ № 10,

216,231,47,167, 211
МДОУ црр - детский сад №55
	Аналитические данные

	3.
	Составление и распространение сборника методических рекомендаций,  материалов  по проекту «Обучение на дому». (пакет  нормативных документов,  методических материалов)  
	Апрель-май 2017
	МДОУ № 10,

216,231,47,167, 211
МДОУ црр - детский сад №55


	Сборник методических  материалов.




















