Промежуточный отчет по реализации проекта муниципальной площадки                                   

за отчетный период сентябрь-декабрь 2015 года
Наименование ОУ: МДОУ «Детский сад № 216»  г. Ярославля.

Статус площадки (МБП, МИП, ОМЦ, МРЦ): МИП.

Тема проекта: «Обучение на дому детей дошкольного возраста не посещающих ДОУ по состоянию здоровья».
Этап работы: основной (внедренческий).
Описание этапа деятельности (в соответствии с планом-графиком реализации проекта)
	№ п/п
	Задачи этапа
	Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия)
	Ожидаемые

результаты
	Достигнутые

 результаты
	Что не выполнено 

	Диагностико - аналитический этап

	С Е Н Т Я Б 

Р 

Ь
	Изучить   федеральные, региональные  нормативно -  правовые документы  регламентирующие  

обучение на дому детей дошкольного возраста не посещающих ДОУ по состоянию здоровья.

	· Заседание рабочей группы:  анализ и формирование банка федеральных, региональных  нормативно -  правовых документов.  

	Подобран банк

 федеральных  нормативно -  

правовых 

документов  
	Подобран банк   федеральных нормативно -  правовых документов,  

регламенти-рующих обучение на дому детей дошкольного возраста не 

посещающих ДОУ по состоянию здоровья.
	-----

	
	Изучить  опыт коллег МДОУ, СОШ   других регионов  по теме «Обучение на дому детей дошкольного возраста не посещающих ДОУ по состоянию здоровья».
	· Изучение через интернет - источники,  печатные 

издания, методическую литературу опыт коллег других регионов,  по теме:  «Обучение на дому детей дошкольного возраста не посещающих ДОУ по состоянию здоровья»
· Консультация  с  директором  и завучем СОШ №17 «Система обучения на дому детей школьного возраста не посещающих  СОШ  по состоянию здоровья».

· Сравнительный анализ  системы обучения на дому  СОШ и проекта  «Обучение на дому детей дошкольного возраста не посещающих ДОУ по состоянию здоровья»..
	Создание

банка методических материалов, образцы   нормативных документов.
	Создан

банк 

методических

 материалов, 

образцы  

 нормативных 

документов.  
	-----

	Планово-прогностический этап

	С Е Н Т Я Б 

Р 

Ь
	Скорректировать план деятельности рабочей группы  по реализации проекта. 
	Внесение изменений  в план деятельности рабочей группы  на 2015-2016 уч. год.
	План деятельности

 рабочей  группы на 2015-2016

 уч. год 
	План

деятельности

рабочей  группы на 2015-2016 уч.год
	-----

	
	 Оформить раздел  на

 сайте МДОУ

 «Инновационная 

деятельность» с учётом требований.
	 Размещение материалов (приказы,  проект, план) по деятельности МИП «Обучение на дому детей дошкольного возраста не посещающих ДОУ по состоянию здоровья» на сайте МДОУ.

	Размещение материалов по деятельности МИП
	Размещены материалы по деятельности МИП
	-----

	Диагностико - аналитический этап

	О К Т Я Б 

Р

Ь
	Определить региональные  нормативно -  правовые документы  регламентирующие  обучение на дому детей дошкольного возраста не посещающих ДОУ по состоянию здоровья.
	 Заседание рабочей группы и оформление   запросов  в  письменном виде:

*МИНОБРНАУКИ РОССИИ  о  региональных  нормативных документов   регламентирующих  обучение на дому детей дошкольного возраста не посещающих ДОУ по состоянию здоровья.

* Директору департамента здравоохранения -  пакет 

медицинских документов, необходимых для  постановки  ребёнка  на программу обучение на дому.

	Создание

банка 

региональных  нормативно -  

правовых 

документов

Перечень пакета  медицинских документов
	Получен ответ на запрос  из 

МИНОБРНАУКИ 

РОССИИ,  

разъясняющий   нормативно- 

правовой аспект. 

Не получен ответ из департамента здравоохранения  
	-----

	
	Анализ  финансовых ресурсов  необходимых для реализации  проекта в системе ДО и определение  механизмов  их  использования МДОУ.
	 Заседание рабочей группы: 

*Круглый стол  «Финансовые ресурсы  и механизмы МДОУ, необходимые для реализации  проекта «Обучение на дому» с участием начальника финансового отдела  Департамента образования  мэрии  города Ярославля  Шкляр Е.С.

* Анализ  финансовых ресурсов  необходимых для реализации  проекта  на уровне МДОУ.
	Определение  

механизмов  использования  финансовых ресурсов необходимых для реализации 

проекта.
	Определены  

  механизмы  использования  финансовых ресурсов необходимых для реализации проекта.
	-----

	
	 Анализ  условий в МДОУ  (кадровое,  материально-техническое  обеспечение)
	* Анализ  данных  по педагогическим кадрам МДОУ:

-КП педагогов по темам «Сопровождение детей с особыми образовательными  потребностями»,  «Здоровьесберегающие 

технологии», выявление группы педагогов по сопровождению  детей  в рамках реализации проекта.

- Наличие специалистов МДОУ, необходимых для реализации проекта.

* Анализ материально-технического обеспечения МДОУ. 
	Аналитические данные с учётом специфики МДОУ, выявление  потребностей.
	Аналитические данные с учётом специфики МДОУ,

выявлены  потребности.
	-----

	Н

О

Я

Б

Р

Ь
	Анализ  данных   по контингенту детей нуждающихся   в обучении на

 дому 
	*Уровень МДОУ

* Данные детских  поликлиник.
	 Справка с аналитическими 

данными
	Справка с аналитическими

 данными
	-----

	
	 Составить   алгоритм  оформления 

 организационно –

 нормативных 

документов МДОУ по обучению на дому детей дошкольного возраста не посещающих ДОУ по состоянию здоровья. 
	Заседание рабочей группы:  составление  алгоритма и распределение  среди  участников  рабочей группы документов нормативной базы по реализации  проекта,   для  составления  проектов документов (положения, договор с родителями, заявления родителей, приказы).
	Алгоритм

оформления  организационно – 

нормативных

документов

МДОУ
	Алгоритм

оформления  организационно – нормативных

документов

МДОУ
	-----

	Планово-прогностический этап

	Д
Е
К
А

Б

Р

Ь
	  Разработать  организационно – нормативную 

Документацию,  регламентирующую  деятельность МДОУ  по обучению на дому детей дошкольного возраста не посещающих ДОУ по состоянию 

здоровья.
	Заседание рабочей группы: обсуждение проектов  организационно – нормативных документов и их корректировка,

 утверждение.
	Пакет 

организационно – нормативных 

документов МДОУ

(положения, договор с родителями, заявления родителей, приказы).
	Пакет 

организационно – нормативных 

документов МДОУ

(положения, договор с родителями, заявления родителей, приказы).
	-----

	Диагностико - аналитический этап

	Д
Е
К
А

Б

Р

Ь
	 Анализ   промежуточных результатов  деятельности МИП.
	Анализ  материалов и составление  промежуточного отчёта.
	Промежуточный отчет по реализации проекта муниципальной площадки                                   

за отчетный период сентябрь-декабрь 2015 год.
	Промежуточный отчет по реализации проекта муниципальной площадки                                   

за отчетный период сентябрь-декабрь 2015 года


	-----


Проблемы и трудности, с которыми столкнулось ОУ при реализации инновационной деятельности:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: ________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

